

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ — UNIFEI
INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Eduarda Baziotti — 2023011706
Gustavo Barbosa Gonçalves — 2024012987
Ottávio Lucri de Souza — 2023013353
Rafael Lemes Scarpel — 2023009646

PRISMA — REDE SOCIAL DE ESTUDOS

ESTIMATIVA DEFINITIVA DE TAMANHO

Documento da Release 00

Itajubá — MG
2026

Estimativa Definitiva de Tamanho

Projeto: Prisma — Rede Social de Estudos
Disciplina: Gerência de Projeto de Software
Equipe: Eduarda Baziotti; Gustavo Barbosa Gonçalves; Ottávio Lucri de Souza; Rafael Lemes Scarpel.

1. OBJETIVO E MÉTODO

Este documento apresenta a estimativa definitiva de tamanho e de esforço do projeto Prisma. A estimativa combina três frentes complementares: a decomposição funcional dos requisitos do DRE, a análise de tarefas das 17 sprints planejadas e a produtividade de referência adotada pela equipe. O tamanho funcional é expresso em Pontos de Caso de Uso (PCU/UCP), enquanto o esforço de planejamento da Release 00 é expresso em horas de trabalho.

2. CONTAGEM DE CASOS DE USO E ATORES

Os requisitos funcionais do DRE foram agrupados em casos de uso representativos, evitando-se contar cada requisito textual como uma funcionalidade independente. A classificação de complexidade considera a quantidade de dados manipulados, a quantidade de fluxos alternativos e a interface envolvida em cada interação.

Casos de uso	Quantidade	Peso	Subtotal
Simples	6	5	30
Médio	9	10	90
Complexo	3	15	45

Subtotal de casos de uso = 165 pontos.

Atores	Quantidade	Peso	Subtotal
Simples	1	1	1
Médio	2	3	6
Complexo	1	5	5

Subtotal de atores = 12 pontos.

3. CÁLCULO DO TAMANHO AJUSTADO

O total de pontos de caso de uso não ajustados (UUCP) corresponde à soma dos subtotais de casos de uso e de atores: UUCP = 165 + 12 = 177 pontos não ajustados.

Para esta estimativa foram adotados fator técnico FT = 1,00 e fator ambiental FA = 1,00, pois a estimativa definitiva foi calibrada diretamente pela decomposição das tarefas e pelo baseline de esforço já detalhado por sprint. Assim, PCU = UUCP × FT × FA = 177 PCU.

4. ESTIMATIVA POR TAREFAS E BASELINE

O esforço de cada sprint foi estimado a partir da decomposição das tarefas de implementação, testes e documentação, conforme resumido no quadro a seguir.

Sprint	Escopo principal	Esforço (h)
1	Configuração e infraestrutura	16
2	Tela de cadastro	15
3	Login e autenticação	20
4	Proteção de rotas e navegação	17
5	Página de perfil	14
6	Edição de perfil	16
7	Criação de postagens	24
8	Feed de postagens	25
9	Sistema de curtidas	20
10	Sistema de comentários	22
11	Seguir usuários	23
12	Feed personalizado e edição de posts	20
13	Sala de foco Pomodoro	35
14	Busca e filtros	21
15	Notificações	23
16	Ranking e segurança	18
17	Testes finais, deploy e apresentação	17

Esforço total estimado = 346 homem-hora. Esse valor é a soma das tarefas detalhadas no planejamento e constitui o baseline de esforço da Release 00.

5. DISTRIBUIÇÃO POR FASES

O esforço total foi distribuído entre as fases do ciclo de vida do projeto conforme os percentuais históricos adotados pela organização.

Fase	Percentual	Esforço estimado
Prospecção	5%	17,3 h
Análise	15%	51,9 h
Planejamento	10%	34,6 h
Implementação	50%	173,0 h

Fase	Percentual	Esforço estimado
Teste	10%	34,6 h
Fechamento	10%	34,6 h

6. INDICADORES DE PRAZO E PRODUTIVIDADE

O planejamento prevê 17 sprints semanais, equivalentes a aproximadamente 17 semanas de calendário, com média de esforço de 20,4 horas por sprint. O valor de 177 PCU funciona como indicador de tamanho funcional do produto, enquanto as 346 horas constituem o baseline operacional adotado para o cronograma, o orçamento e o acompanhamento do projeto.

7. PREMISSAS, INCERTEZAS E CONTROLE

A estimativa assume disponibilidade dos integrantes conforme o planejamento, estabilidade dos requisitos priorizados, uso continuado dos serviços Firebase e execução das atividades de teste ao final de cada incremento. Mudanças de escopo devem atualizar, de forma consistente, a contagem de casos de uso, as tarefas, o cronograma e o baseline de esforço. Recomenda-se revisar a estimativa a cada sprint com base no realizado.