

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ — UNIFEI**
INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Eduarda Baziotti — 2023011706
Gustavo Barbosa Gonçalves — 2024012987
Ottávio Lucri de Souza — 2023013353
Rafael Lemes Scarpel — 2023009646

# PRISMA — REDE SOCIAL DE ESTUDOS

# CRONOGRAMA DO PROJETO

*Documento da Release 00*

Itajubá — MG
2026

# Cronograma do Projeto

**Projeto:** Prisma — Rede Social de Estudos
**Disciplina:** Gerência de Projeto de Software
**Equipe:** Eduarda Baziotti; Gustavo Barbosa Gonçalves; Ottávio Lucri de Souza; Rafael Lemes Scarpel.

## 1. OBJETIVO

Este cronograma organiza as entregas do projeto Prisma em 17 sprints semanais, apresentando esforço, dependências, marcos e critérios de acompanhamento. A execução deve ser revisada ao final de cada sprint, mantendo o cronograma atualizado na branch de trabalho e no controle de versão do repositório.

## 2. LINHA DO TEMPO DE ALTO NÍVEL

O quadro a seguir apresenta as 17 sprints planejadas, cada uma com duração de uma semana, o esforço estimado e o marco de acompanhamento associado.

| Sprint | Entrega | Duração | Esforço | Marco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Configuração e infraestrutura | 1 semana | 16 h | Entrega incremental e revisão |
| 2 | Tela de cadastro | 1 semana | 15 h | Entrega incremental e revisão |
| 3 | Login e autenticação | 1 semana | 20 h | Entrega incremental e revisão |
| 4 | Proteção de rotas e navegação | 1 semana | 17 h | Entrega incremental e revisão |
| 5 | Página de perfil | 1 semana | 14 h | Entrega incremental e revisão |
| 6 | Edição de perfil | 1 semana | 16 h | Entrega incremental e revisão |
| 7 | Criação de postagens | 1 semana | 24 h | Entrega incremental e revisão |
| 8 | Feed de postagens | 1 semana | 25 h | Entrega incremental e revisão |
| 9 | Sistema de curtidas | 1 semana | 20 h | Entrega incremental e revisão |
| 10 | Sistema de comentários | 1 semana | 22 h | Entrega incremental e revisão |
| 11 | Seguir usuários | 1 semana | 23 h | Entrega incremental e revisão |
| 12 | Feed personalizado e edição de posts | 1 semana | 20 h | Entrega incremental e revisão |
| 13 | Sala de foco Pomodoro | 1 semana | 35 h | Entrega incremental e revisão |
| 14 | Busca e filtros | 1 semana | 21 h | Entrega incremental e revisão |
| 15 | Notificações | 1 semana | 23 h | Entrega incremental e revisão |
| 16 | Ranking e segurança | 1 semana | 18 h | Entrega incremental e revisão |
| 17 | Testes finais, deploy e apresentação | 1 semana | 17 h | Entrega incremental e revisão |

## 3. DEPENDÊNCIAS PRINCIPAIS

A configuração e a infraestrutura precedem o cadastro e a autenticação de usuários. A autenticação e a proteção de rotas, por sua vez, precedem o perfil, as publicações e as demais interações sociais. O feed de publicações depende da criação de publicações, e a sala de foco depende da autenticação, dos perfis e das regras de relacionamento entre usuários. Busca, notificações, ranking e segurança são incrementos posteriores ao núcleo social da aplicação, e o fluxo se encerra com os testes finais, os ajustes de compatibilidade, a otimização e o deploy.

## 4. MARCOS

| Marco | Critério de conclusão | Sprints |
|---|---|---|
| M1 — Fundação | Infraestrutura, cadastro, login e rotas protegidas. | 1–4 |
| M2 — Núcleo social | Perfil, publicações e feed operacionais. | 5–8 |
| M3 — Interações | Curtidas, comentários, seguidores e feed personalizado. | 9–12 |
| M4 — Recursos avançados | Sala de foco, busca, notificações, ranking e segurança. | 13–16 |
| M5 — Release final | Testes, correções, compatibilidade, deploy e documentação. | 17 |

## 5. CONTROLE DO CRONOGRAMA

O acompanhamento semanal deve registrar o trabalho planejado, o trabalho realizado, os desvios identificados, os impedimentos, as ações corretivas adotadas e o impacto sobre a data final do projeto. Atrasos em atividades do caminho crítico devem ser tratados por meio de replanejamento, redistribuição de recursos, redução negociada de escopo ou execução paralela controlada. Alterações relevantes no cronograma devem ser aprovadas pela equipe e refletidas na linha de base do projeto.