

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ — UNIFEI
INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Eduarda Baziotti — 2023011706
Gustavo Barbosa Gonçalves — 2024012987
Ottávio Lucri de Souza — 2023013353
Rafael Lemes Scarpel — 2023009646

PRISMA — REDE SOCIAL DE ESTUDOS

PLANO DE PROJETO

Documento da Release 00

Itajubá — MG
2026

Plano de Projeto

Projeto: Prisma — Rede Social de Estudos
Disciplina: Gerência de Projeto de Software
Equipe: Eduarda Baziotti; Gustavo Barbosa Gonçalves; Ottávio Lucri de Souza; Rafael Lemes Scarpel.

1. VISÃO GERAL

O Prisma é uma rede social de estudos que promove a colaboração acadêmica, o compartilhamento de materiais entre estudantes e a produtividade individual. O projeto será desenvolvido de forma incremental ao longo de 17 sprints semanais, com revisão e adaptação do planejamento ao final de cada ciclo.

2. OBJETIVOS

O objetivo principal do projeto é disponibilizar um MVP funcional que contemple autenticação, perfil, publicações, interações sociais, descoberta de conteúdo e sala de foco Pomodoro. Além da entrega funcional, o projeto deve produzir documentação rastreável e evidências de teste suficientes para sustentar a Release 00 e as entregas posteriores do sistema.

3. ESCOPO E FORA DE ESCOPO

Compõem o escopo do projeto os requisitos listados no Documento de Requisitos (DRE), a implementação em Angular integrada a serviços Firebase, os testes, a documentação e o deploy do MVP. Integrações futuras, como conexão com o YouTube, mensagens diretas entre usuários e recursos de inteligência artificial, são tratadas como evolução do produto e não constituem compromisso desta release.

4. ORGANIZAÇÃO E RESPONSABILIDADES

A equipe do projeto é composta por quatro integrantes, com responsabilidades compartilhadas de desenvolvimento, documentação, testes e revisão. A responsabilidade específica de cada sprint é definida no planejamento semanal, conforme a frente de trabalho priorizada.

Integrante	Matrícula	Responsabilidades iniciais
Eduarda Baziotti	2023011706	Desenvolvimento, documentação, testes e revisão compartilhados; responsabilidade específica definida a cada sprint.

Integrante	Matrícula	Responsabilidades iniciais
Gustavo Barbosa Gonçalves	2024012987	Desenvolvimento, documentação, testes e revisão compartilhados; responsabilidade específica definida a cada sprint.
Ottávio Lucri de Souza	2023013353	Desenvolvimento, documentação, testes e revisão compartilhados; responsabilidade específica definida a cada sprint.
Rafael Lemes Scarpel	2023009646	Desenvolvimento, documentação, testes e revisão compartilhados; responsabilidade específica definida a cada sprint.

5. ABORDAGEM E CICLO DE DESENVOLVIMENTO

A equipe adota um método ágil, com sprints semanais. Cada sprint compreende planejamento, implementação, revisão, testes e atualização dos artefatos do projeto. O GitHub é utilizado para versionamento, revisão de código e rastreabilidade das mudanças; a branch em andamento recebe os documentos e o código atualizados, com commits identificáveis por sprint.

6. CRONOGRAMA E ESFORÇO

O plano prevê 17 sprints, totalizando aproximadamente 17 semanas de execução e um baseline de 346 homem-hora de esforço. O detalhamento por sprint está apresentado no documento de Cronograma e na Estimativa Definitiva de Tamanho, que integram este mesmo conjunto de entregas da Release 00.

7. QUALIDADE E TESTES

A qualidade do produto é assegurada por testes unitários e integrados, revisão de código, validação das entregas ao final de cada sprint e testes finais de compatibilidade. A aceitação do MVP exige a aprovação dos testes de alta prioridade, a implementação dos requisitos funcionais prioritários e a documentação dos defeitos remanescentes. Os requisitos não funcionais são verificados por testes de desempenho, segurança, compatibilidade, recuperação e inspeção documental.

8. RISCOS E RESPOSTAS

ID	Risco	Exposição	Resposta
R1	Mudança frequente de requisitos	Alto	Controle formal de mudanças e priorização por sprint.
R2	Dependência do Firebase	Médio	Validar integrações desde o início e manter a configuração documentada.

ID	Risco	Exposição	Resposta
R3	Atraso no núcleo de autenticação	Alto	Priorizar as sprints 1 a 4 e revisar impedimentos semanalmente.
R4	Falhas de sincronização do Pomodoro	Médio	Prototipagem incremental e testes de latência.
R5	Dados pessoais e LGPD	Alto	Restringir acessos, revisar regras de segurança e documentar o tratamento de dados.
R6	Cobertura insuficiente de testes	Médio	Manter a matriz de rastreabilidade atualizada e executar testes de regressão.

9. COMUNICAÇÃO E CONTROLE

A comunicação interna da equipe ocorre por meio de reuniões de revisão semanais, mensagens de acompanhamento e registros no repositório. Decisões que alterem escopo, prazo, esforço ou qualidade devem ser registradas formalmente. O status de cada sprint deve reportar o que foi realizado, as pendências, os riscos identificados e o plano para a sprint seguinte.

10. CRITÉRIOS DE ENCERRAMENTO

O projeto, ou um dado incremento, será considerado encerrado quando as entregas previstas estiverem implementadas, testadas, documentadas, aceitas pela equipe e devidamente versionadas. Para o encerramento do MVP, também devem estar disponíveis o deploy da aplicação, o relatório de testes, a matriz de rastreabilidade atualizada e os demais documentos exigidos pela disciplina.