PRISMA-SDES06 – Prisma: Rede Social de Estudos

Disciplina SDES06 – Gerência de Projetos de Software (UNIFEI)

STATUS REPORT DO PROJETO - SR01

Elaboração do Documento: 28/10/2026
Período de referência do SR: 23/10/2026 a 29/10/2026 (Release 01)

Responsável pelo documento: *Grupo Prisma*



Equipe Prisma — UNIFEI
Universidade Federal de Itajubá — Itajubá, MG
github.com/dudabaziotti/prisma

1. INTRODUÇÃO

Esse documento registra os resultados do monitoramento e controle do projeto com relação ao Plano do Projeto e ao escopo do projeto. Esse documento está dividido nas seguintes seções:

- **Seção 2** – **Revisão de marco:** Apresenta o resultado da revisão de um conjunto de artefatos do projeto, indicando seu respectivo impacto para os objetivos do projeto e as ações corretivas que deverão ser tomadas a fim de sanar o problema. Além dos resultados da execução de ações corretivas geradas em *status reports* anteriores.
- **Seção 3 – Pendências do período:** Apresenta as pendências do período analisado;
- **Seção 4 – Parecer sobre o projeto:** Apresenta o parecer final do projeto, analisando os pontos de sucesso e pontos de atenção do mesmo.

2. REVISÃO DE MARCO

Essa seção contém informações sobre quais artefatos devem ser revisados, sobre os resultados dessa revisão, a indicação de desvios sobre os artefatos revisados, os impactos dos eventuais desvios e as ações corretivas recomendadas para sanar os desvios.

2.1 Itens revisados

Essa seção contém os artefatos que deverão ser revisados em marcos determinados do projeto. A Tabela 1 indica quais artefatos devem ser revisados e qual o resultado da revisão desses artefatos.

Itens revisados	Status do artefato analisado	Problemas / Impactos	Ação corretiva
Cronograma	O cronograma da Release 00 previa 17 sprints semanais (346 h), com término em fevereiro/2027, incompatível com o calendário da disciplina (Release 02 em 05/11/2026). O projeto foi replanejado por releases (R00 a R02) e uma nova linha de base foi salva em 27/10/2026: 192 h, de 18/08 a 05/11/2026. Todas as entregas técnicas da Release 01 foram concluídas na semana prevista. Na data de status 29/10/2026: IDP (SPI) = 1,00. Projeção de término (TAC = duração planejada / IDP) = 55 dias úteis.	Mudança de linha de base. As funcionalidades das sprints 9 a 17 (curtidas, seguidores, busca, notificações, ranking) saíram do escopo das Releases 01 e 02.	Replanejamento por release, com nova linha de base. Atualização do trabalho real ao fim de cada release e revisão semanal do caminho crítico.
Orçamento	Orçamento da linha de base (ONT): R$ 7.680,00 (192 h × R$ 40,00/h). Valor planejado acumulado até a Release 01 (VP): R$ 5.280,00. Valor agregado (VA) = R$ 5.280,00; custo real (CR) = R$ 5.580,00; IDC (CPI) = 0,95. Estimativa no término (EAC = ONT / IDC) = R$ 8.116,36.	O custo é medido em horas da equipe. Com a mudança para o plano Blaze do Firebase (29/10/2026), pode haver custo financeiro se a cota gratuita for ultrapassada. Um IDC abaixo de 1 indica mais horas gastas do que o planejado.	Lançar o trabalho real de cada integrante no cronograma a cada release e comparar com a linha de base. Configurar orçamento e alertas de gastos no Google Cloud.
Plano de RH’s	Quatro integrantes com dedicação de 50% (4 h/dia) e custo de R$ 40,00/h cada. Após	Risco de concentração de tarefas em poucos	Distribuir as tarefas da Release 02 por integrante no

	o replanejamento, nenhum recurso está superalocado (pico de 4 h/dia por pessoa).	integrantes nas semanas de entrega.	cronograma e conferir a carga diária antes de cada release.
Comprometimento dos recursos	A equipe cumpriu as entregas da Release 01 no prazo. O professor (cliente) acompanha o projeto nas apresentações semanais de cada release.	Release 02 tem apenas 4 dias úteis (feriado de 02/11).	Planejar as tarefas da Release 02 já em 30/10, com responsáveis definidos.
Plano de comunicação	Reuniões semanais de revisão, registros no GitHub (commits identificados por release e requisito, ex.: [R01][RF01]) e Status Report a cada release. Documentos do projeto versionados no repositório.	Nenhum problema de comunicação identificado no período.	Manter o padrão de mensagens de commit e o Status Report por release.
Riscos do projeto	R1 (mudança de requisitos) ocorreu: troca de repositório e replanejamento. R2 (dependência do Firebase) mitigado com emuladores locais nos testes e regras de segurança versionadas. R3 (atraso na autenticação) eliminado: autenticação entregue. R5 (LGPD) mitigado: regras de acesso, exclusão de conta (RF19) e configuração do Firebase fora do repositório. R6 (cobertura de testes) mitigado: 20 testes automatizados. R4 (sincronização do Pomodoro) permanece para a Release 02.	Novo risco R7: prazo curto entre releases (1 semana), agravado pelo feriado de 02/11. Novo risco R8: cobrança no plano Blaze acima da cota gratuita.	R4: prototipar a sala de foco em 30/10. R7: priorizar o CRUD da sala de foco e deixar a sincronização em tempo real como incremento. R8: orçamento baixo com alertas de gastos e regras de limite de tamanho no Storage.
Escopo e requisitos (DRE)	Escopo da Release 01 entregue: CRUD de Usuário/Perfil (RF01, RF02, RF03 e RF19) e CRUD de Publicação (RF04, RF05, RF06 e RF18). Incluído o RF19 – Excluir conta, para completar o CRUD de usuário. DRE e matriz de rastreabilidade atualizados.	RF04 parcial na Release 01: os anexos de imagem e PDF dependem do Firebase Storage, que exige o plano pago (Blaze).	Plano do Firebase atualizado para Blaze em 29/10/2026. Anexos de imagem e PDF (RF04 e RNF02) replanejados para a Release 02.

Qualidade e testes	20 casos de teste automatizados com Selenium (CT-01 a CT-06, CT-18 e CT-19), executados contra os emuladores do Firebase: 20 aprovados (100%). Relatório em docs/release-01. Defeitos encontrados registrados no Mantis e corrigidos.	Requisitos não funcionais (desempenho, compatibilidade e backup) ainda não verificados.	Incluir verificação de RNF nas próximas releases.
Gerência de configuração	Repositório no GitHub com trunk (main), branch de análise (analysis), branch de integração (develop) e uma branch por funcionalidade (feature/*). Baselines salvas com tags: release-00 e release-01.	Nenhum.	Manter uma branch por funcionalidade e uma tag por release.

Tabela 1 - Itens Revisados

2.2 Acompanhamento de ações corretivas

Essa seção contém o resultado do acompanhamento das ações corretivas de períodos anteriores.

Ação corretiva	Objetivo da ação corretiva	Resultado	Requer nova Ação ?
Não se aplica	Este é o primeiro Status Report do projeto; não há ações corretivas de períodos anteriores.	—	Não

3. PENDÊNCIAS DO PERÍODO ANALISADO

ID	Descrição
P01	RF04 parcial: anexar imagens (JPG/PNG) e PDF às publicações. O plano Blaze foi ativado em 29/10/2026; implementação prevista para a Release 02.
P02	Atualizar a Estimativa Definitiva de Tamanho e o Plano de Projeto conforme o replanejamento por releases.
P03	Verificar os requisitos não funcionais de desempenho do feed (RNF01) e compatibilidade com navegadores (RNF07).
P04	Definir a rotina de backup dos dados (RNF12).
P05	Publicar a aplicação no Firebase Hosting (deploy do MVP).

4. PARECER SOBRE O PROJETO

O projeto concluiu a Release 01 no prazo, com os dois CRUDs previstos implementados, testados com Selenium e versionados no GitHub. O cronograma original não cabia no calendário da disciplina e foi replanejado por releases, com nova linha de base (192 h, R$ 7.680,00). Com base no cronograma, o projeto apresenta IDP = 1,00 (no prazo) e IDC = 0,95 (cerca de 5% de horas acima do planejado). A Release 02 (CRUDs de Comentário e Sala de Foco) está planejada para 30/10 a 05/11/2026.

4.1 Pontos de sucesso

Os dois CRUDs da Release 01 (Usuário/Perfil e Publicação) foram entregues no prazo, com as regras de negócio do DRE (só o autor edita ou exclui a própria publicação).

Os 20 testes automatizados com Selenium foram aprovados, com relatório e captura de tela automática em caso de falha.

O repositório segue o fluxo de branches (main, analysis, develop e feature/) com tags por release.*

A segurança e a privacidade (LGPD) foram reforçadas: regras de acesso no Firestore, exclusão de conta e configuração do Firebase fora do repositório.

4.2 Pontos de atenção

Mudança da linha de base: o escopo das Releases 01 e 02 foi reduzido em relação às 17 sprints originais.

A Release 02 tem só 4 dias úteis, e a sala de foco com cronômetro sincronizado (RF14 a RF17) é a funcionalidade de maior risco técnico.

O anexo de imagens e PDF (RF04) ficou pendente na Release 01. O plano do Firebase foi atualizado em 29/10/2026, e a funcionalidade passa para a Release 02.