

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ — UNIFEI
INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Eduarda Baziotti — 2023011706
Gustavo Barbosa Gonçalves — 2024012987
Ottávio Lucri de Souza — 2023013353
Rafael Lemes Scarpel — 2023009646

PRISMA — REDE SOCIAL DE ESTUDOS

STATUS REPORT DO PROJETO — SR02

Documento da Release 02

Disciplina: Gerência de Projeto de Software

Itajubá — MG
2026

1. INTRODUÇÃO

Este documento registra os resultados do monitoramento e controle do projeto em relação ao plano e ao escopo, no período de 30/10/2026 a 05/11/2026 (Release 02), com data de status em 03/11/2026. Ele está dividido nas seguintes seções:

- **Seção 2 – Revisão de marco:** resultado da revisão dos artefatos do projeto, com o impacto de cada desvio e as ações corretivas, e o resultado das ações do status report anterior.
- **Seção 3 – Pendências do período:** o que ficou pendente no período analisado.
- **Seção 4 – Parecer sobre o projeto:** o parecer final, com os pontos de sucesso e de atenção.

2. REVISÃO DE MARCO

2.1. Itens revisados

A Tabela 1 indica os artefatos revisados e o resultado da revisão.

Itens revisados	Status do artefato analisado	Problemas / impactos	Ação corretiva
Cronograma	O projeto está replanejado por releases (R00 a R02), com linha de base de 27/10/2026: 192 h, de 18/08 a 05/11/2026. As Releases 00 e 01 estão concluídas. Na Release 02, as tarefas de planejamento, os CRUDs de Comentário e de Sala de Foco, os testes automatizados e as tarefas de fechamento (bugs, documentos e tag) estão concluídos, e restam a apresentação e a entrega. Na data de status 03/11/2026: IDP (SPI) = 1,17; projeção de duração (TAC = duração planejada / IDP) = 47,1 dias úteis. A entrega continua em 05/11/2026.	RF17 deslocado para depois da Release 02. Anexos do RF04 sem tarefa no cronograma.	Replanejar o RF17, o RF09 e os anexos do RF04 em uma nova linha de base. Atualizar o trabalho real ao concluir cada tarefa.
Orçamento	Orçamento da linha de base (ONT): R$ 7.680,00 (192 h × R$ 40,00/h). Valor planejado (VP): R$ 6.440,00. Valor agregado (VA) = R$ 7.520,00; custo real (CR) = R$ 7.820,00; IDC (CPI) = 0,96. Estimativa no término (EAC = ONT / IDC) = R$ 7.986,38.	O custo é medido em horas da equipe. Um IDC abaixo de 1 indica mais horas gastas do que o planejado. O plano Blaze do Firebase (29/10/2026) pode gerar custo financeiro se a cota gratuita for ultrapassada. O ProjectLibre mostra COTR de R$ 6.440,06, pois limita o valor agregado à data de hoje; o VA do relatório usa o percentual concluído na data de status.	Lançar o trabalho real de cada integrante ao fim de cada release. Configurar orçamento e alertas de gastos no Google Cloud.
Plano de RH's	Quatro integrantes com dedicação de 50% (4 h/dia) e custo de R$ 40,00/h. As tarefas da Release 02 têm responsáveis definidos no cronograma, e nenhum recurso está superalocado (pico de 4 h/dia por pessoa).	Risco de concentração de tarefas em poucos integrantes nas semanas de entrega.	Conferir a carga diária antes de cada release e distribuir as tarefas por integrante.
Comprometimento dos recursos	As entregas técnicas da Release 02 (CRUDs e testes) foram concluídas antes da data prevista. O professor acompanha o projeto nas apresentações semanais de cada release.	A Release 02 tem apenas 4 dias úteis (feriado de 02/11), e restam a apresentação e a entrega, em 05/11.	Fazer a apresentação e a entrega em 05/11 e registrar o trabalho real.
Plano de comunicação	Reuniões semanais de revisão, registros no GitHub (commits identificados por release, requisito ou defeito, ex.: [R02][RF14]) e Status Report a cada release. Documentos versionados no repositório.	Nenhum problema de comunicação identificado no período.	Manter o padrão de mensagens de commit e o Status Report por release.
Riscos do projeto	R1 (mudança de requisitos) ocorreu: o RF17 e os anexos do RF04 foram deslocados. R2 (dependência do Firebase) mitigado com emuladores nos testes. R3 (atraso na autenticação) encerrado. R4 (sincronização do Pomodoro) mitigado: cronômetro compartilhado entregue e CT-16.4 aprovado. R5 (LGPD) mitigado: regras de acesso e exclusão de conta. R6 (cobertura de testes) mitigado: 38 testes automatizados. R7 (prazo curto entre releases) ocorreu. R8 (cobrança do plano Blaze) segue ativo.	R1 e R7 continuam abertos: há requisitos deslocados a replanejar. R8 depende da configuração de alertas de gastos.	R1 e R7: nova linha de base com os requisitos deslocados. R8: orçamento baixo com alertas de gastos e limite de tamanho no Storage.

Itens revisados	Status do artefato analisado	Problemas / impactos	Ação corretiva
Escopo e requisitos (DRE)	Escopo da Release 02 entregue: CRUD de Comentário (RF08) e CRUD de Sala de Foco (RF14, RF15 e RF16), com cronômetro Pomodoro compartilhado entre os participantes. DRE e Matriz de Rastreabilidade atualizados.	RF17 (permissão da sala por vínculo de seguir/seguido) não foi implementado: depende do RF09, que também ficou para depois. Anexos de imagem e PDF do RF04 seguem pendentes.	RF17 e RF09 deslocados para depois da Release 02. Anexos do RF04 replanejados, pois o plano Blaze já está ativo.
Qualidade e testes	38 casos de teste automatizados com Selenium (CT-01 a CT-06, CT-08, CT-14 a CT-16, CT-18 e CT-19), executados contra os emuladores do Firebase em 03/11/2026: 38 aprovados (100%), incluindo os 20 da Release 01. Defeitos da Release 02 (BUG-4, BUG-5 e BUG-6) corrigidos e registrados no Mantis.	BUG-4: página da sala não exibia conteúdo (10 testes falharam até a correção). BUG-6: texto digitado logo após publicar era apagado. Requisitos não funcionais de desempenho, compatibilidade e backup ainda não verificados.	Incluir a verificação dos requisitos não funcionais nas próximas etapas.
Gerência de configuração	Repositório no GitHub com trunk (main), branch de análise (analysis), branch de integração (develop) e uma branch por funcionalidade (feature/*) e por correção (fix/*). Tags release-00, release-01 e release-02 criadas.	A tag release-02, os documentos e o relatório de testes da Release 02 ainda precisam ser publicados no repositório.	Publicar a tag release-02 no GitHub e colocar os documentos e o relatório de testes em docs/release-02.

Tabela 1 – Itens revisados.

2.2. Acompanhamento de ações corretivas

O quadro abaixo mostra o resultado das ações corretivas do Status Report SR01.

Ação corretiva	Objetivo	Resultado	Requer nova ação?
Planejar as tarefas da Release 02 já em 30/10, com responsáveis	Evitar atraso na release curta	Atendida: as tarefas têm responsáveis no cronograma e os dois CRUDs foram entregues antes de 05/11.	Não
Prototipar a sala de foco em 30/10 (R4)	Reduzir o risco de sincronização	Atendida: cronômetro compartilhado entregue; CT-16.4 aprovado.	Não
Priorizar o CRUD da sala de foco (R7)	Garantir a entrega no prazo	Atendida em parte: CRUD entregue, mas o RF17 foi deslocado por depender do RF09.	Sim: replanejar o RF17
Plano Blaze e anexos do RF04	Entregar os anexos na Release 02	Plano Blaze ativado em 29/10; os anexos não foram implementados na Release 02.	Sim: replanejar os anexos
Configurar orçamento e alertas de gastos no Google Cloud (R8)	Evitar cobrança inesperada	Não confirmada neste período.	Sim
Lançar o trabalho real no cronograma a cada release	Medir o IDC com dados reais	Em andamento: horas estimadas pelo grupo; as da Release 02 serão lançadas ao fim da release.	Sim

3. PENDÊNCIAS DO PERÍODO ANALISADO

ID	Descrição
P01	RF04 parcial: anexar imagens (JPG/PNG) e PDF às publicações. O plano Blaze está ativo desde 29/10/2026; falta implementar e definir a release.
P02	RF17 (permissão da sala) e RF09 (seguir usuários): replanejar para depois da Release 02.
P03	Verificar os requisitos não funcionais de desempenho do feed (RNF01), compatibilidade com navegadores (RNF07) e limite de 10 usuários por sala (RNF09).
P04	Definir a rotina de backup dos dados (RNF12).
P05	Publicar a aplicação no Firebase Hosting (deploy do MVP).
P06	Publicar no GitHub a tag release-02 e versionar em docs/release-02 os documentos e o relatório de testes.
P07	Configurar orçamento e alertas de gastos no Google Cloud (R8).

A pendência P02 do Status Report anterior (atualizar a Estimativa e o Plano de Projeto) foi concluída neste período.

4. PARECER SOBRE O PROJETO

O projeto concluiu as entregas técnicas da Release 02, os CRUDs de Comentário e de Sala de Foco, com 38 testes automatizados aprovados e o código versionado no GitHub. Com

base no cronograma, na data de status 03/11/2026, o projeto apresenta IDP = 1,17 (adiantado em relação à linha de base) e IDC = 0,96 (cerca de 4% de horas acima do planejado). Duas funcionalidades previstas para a Release 02 não foram entregues: o RF17, que depende do RF09, e os anexos do RF04. Ficam para a próxima linha de base.

4.1. Pontos de sucesso

Os dois CRUDs da Release 02 foram entregues antes do prazo, com as regras de negócio do DRE: só o autor edita o próprio comentário, o autor da publicação pode excluir comentários nela, e só o dono da sala a edita e controla o cronômetro.

Os 38 testes automatizados, entre eles os 20 da Release 01, foram aprovados, e os testes pegaram dois defeitos (BUG-4 e BUG-6), corrigidos antes da entrega.

O cronômetro Pomodoro compartilhado, o maior risco técnico do projeto, foi entregue, com diferença de até 2 segundos entre participantes.

4.2. Pontos de atenção

O escopo continua menor do que o planejado originalmente: o RF17, o RF09 e os anexos do RF04 ficaram fora, e curtidas, seguidores, busca, notificações e ranking seguem sem data.

O IDC abaixo de 1 vem de horas estimadas, e não medidas. O trabalho real precisa ser lançado no cronograma ao fim de cada release.

A apresentação e a entrega da Release 02 ficam para 05/11.